

***Pełnomocnik Rządu
do Spraw Programu dla Odry-2006***



SPRAWOZDANIE

***Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006
za rok 2009***

Wrocław, 11 czerwca 2010 r.

SPIS TREŚCI

1. Informacje wprowadzające	3
2. Koordynacja i współpraca w zakresie realizacji zadań <i>Programu dla Odry-2006</i>	5
3. Współpraca w ramach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ)	11
4. Wykorzystanie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację <i>Programu dla Odry - 2006</i> w 2009 r. ____	12
5. Efekty rzeczowe uzyskane w ramach realizacji <i>Programu dla Odry-2006</i> w 2009 r.	13
6. Monitoring inwestycji realizowanych w ramach <i>Programu dla Odry-2006</i>	14
7. System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry (SIPDO).....	15
8. Aktualizacja <i>Programu dla Odry - 2006</i>	18
9. Podsumowanie	21

1. Informacje wprowadzające

Program dla Odry-2006, zwany dalej *Programem*, obejmujący swym zakresem modernizację Odrzańskiego Systemu Wodnego jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego *Program dla Odry-2006* (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 216, poz. 1827, z 2008 r. Nr 220, poz. 1427 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277).

W ustawie zostały określone cele oraz nakłady na finansowanie zadań *Programu*. Jej integralną część stanowią załączniki, które określają:

- planowany model finansowania *Programu* - nakłady roczne 2002-2016, poziom cen 2001 r. (*załącznik nr 1*),
- planowane środki finansowe na realizację zadań *Programu* (*załącznik nr 2*),
- planowane nakłady na realizację *Programu* w zakresie zadań inwestycyjnych, poziom cen 2001 r. (*załącznik nr 3*),
- planowane nakłady na realizację *Programu* w zakresie zadań modernizacyjnych (*załącznik nr 4*).

Podstawowe cele *Programu* zostały wymienione w art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego *Program dla Odry-2006*. Są to:

- zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
- ochrona środowiska przyrodniczego i czystości wód,
- usuwanie szkód powodziowych,
- prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzacja ekosystemów,
- zwiększenie lesistości,
- utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej,
- energetyczne wykorzystanie rzek.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry–2006 (Dz. U. Nr 31, poz. 278) Pełnomocnikiem jest Wojewoda Dolnośląski. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika Rządu sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Pełnomocnik upoważniony jest do podejmowania działań w zakresie:

- 1) koordynowania realizacji zadań *Programu*, o którym mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego *Program dla Odry-2006*;
- 2) współpracy w zakresie działań w dorzeczu Odry, podejmowanych w ramach Inicjatywy Szczecińskiej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem oraz innych inicjatyw międzynarodowych;
- 3) współpracy z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, a także międzyrządowej współpracy w zakresie problematyki zrównoważonego rozwoju dorzecza Odry;
- 4) współpracy w zakresie środków pochodzących z funduszy wspólnotowych;
- 5) współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami finansującymi *Program*;
- 6) opracowywania projektów dokumentów niezbędnych do określenia w ustawie budżetowej środków na realizację *Programu* oraz opracowywanie preliminarza wydatków zgodnie z kierunkami zadań, ustalonymi przez *Komitet Sterujący Programu dla Odry-2006*;

- 7) przygotowywania planów finansowo-rzeczowych oraz harmonogramu działań podejmowanych w ramach *Programu*;
- 8) podejmowania działań zmierzających do pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację *Programu* ze źródeł krajowych i zagranicznych;
- 9) analizowania i oceniania rozwiązań prawnych i ekonomicznych z dziedzin związanych z realizacją *Programu*;
- 10) inicjowania kontroli przebiegu realizacji inwestycji i projektów *Programu*;
- 11) realizacji innych zadań powierzonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z *Programem* oraz ze zrównoważonym rozwojem dorzecza Odry.

Zgodnie z art. 5 ustawy organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów jest *Komitet Sterujący Programu dla Odry-2006*. W skład Komitetu wchodzi:

- przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów jako Przewodniczący,
- przedstawiciele ministrów właściwych do spraw: gospodarki wodnej, finansów publicznych, administracji publicznej, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki, transportu, gospodarki morskiej i środowiska,
- przedstawiciele wojewodów: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,
- przedstawiciele zarządów województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,
- przedstawiciele nauki reprezentujący dziedziny ekologii, gospodarki wodnej i ochrony wód,
- przedstawiciele organizacji ekologicznych.

Pracami Komitetu kieruje Prezydium, w skład którego wchodzi Przewodniczący oraz dwóch członków Komitetu powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów.

W 2009 r. skład Prezydium Komitetu Sterującego kształtował się następująco:

1. Rafał Jurkowlanec – Przewodniczący,
2. Leszek Karwowski (od dnia 4 maja 2009 r., wcześniej Andrzej Sadurski) – Wiceprzewodniczący – przedstawiciel Ministra Środowiska,
3. Jarosław Orliński – Wiceprzewodniczący – przedstawiciel Ministra Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu *Komitetu Sterującego Programu dla Odry-2006* Sprawozdanie z działalności Komitetu Sterującego w 2009 r. przesłane zostało Prezesowi Rady Ministrów w dniu 29 stycznia 2010 r.

W 2009 r. obsługę Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 zapewniało do dnia 30 czerwca 2009 r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry, a od 1 lipca 2009 r. (w związku ze zmianą Statutu i Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu) Wydział Programu dla Odry-2006 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, którego dyrektorem jest Stanisław Zięba.

2. Koordynacja i współpraca w zakresie realizacji zadań Programu dla Odry-2006

a) umowa pożyczki z Bankiem Światowym i Bankiem Rozwoju Rady Europy

W dniu 11 maja 2007 r. z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji została podpisana umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Bankiem Światowym na sfinansowanie *Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry*. Jego głównym elementem są dwa najważniejsze zadania ujęte w *Programie*: Zbiornik Racibórz Dolny oraz Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. Wartość pożyczki z Banku Światowego wynosi 140,1 mln euro. Ponadto zawarta została umowa kredytu z Bankiem Rozwoju Rady Europy na kwotę 204,9 mln euro. Całkowita wartość projektu wynosi 505 mln euro, w tym planowane jest pozyskanie co najmniej 130 mln euro z Funduszu Spójności.

Nadzór nad realizacją Projektu sprawują Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Środowiska.

b) Komitet Sterujący Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu rzeki Odry

Na podstawie powyższej umowy, w oparciu o uchwałę Nr 21/2007 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2007 r., utworzony został *Komitet Sterujący Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu rzeki Odry*. W skład Komitetu, którego Przewodniczącym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji lub jego uprawniony przedstawiciel, wchodzi także Wojewoda Dolnośląski - Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006.

Pełnomocnik uczestniczył w posiedzeniach Komitetu Sterującego Projektu, które odbyły się w 2009 r. w dniach:

- 2 czerwca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

W trakcie spotkania omówiono przede wszystkim ustalenia misji Banku Światowego, która odbyła się w dniach 12-15 maja 2009 r. Przedstawiciele Banku zwrócili między innymi uwagę na niezadawalające tempo pozyskiwania prawa dysponowania nieruchomościami pod realizację Zbiornika Racibórz (grunty – 43,1%, obiekty handlowo – usługowe – 21,4%, obiekty użyteczności publicznej i sakralnej – 4,6%), słabość działania i niezadawalającą organizację Jednostek Realizujących Projekt, utworzonych przez Jednostki Wdrażające – Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Wrocławiu (m.in. niepełna obsada, powierzenie dodatkowych zadań związanych z Projektem dotychczasowym etatowym pracownikom Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej) oraz brak skutecznych działań ze strony Jednostek Wdrażających dla przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności.

- 14 lipca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Przedmiotem dyskusji były przede wszystkim problemy związane z wykupem gruntów pod budowę Zbiornika. Udostępnione starostom przez Agencję Nieruchomości Rolnych grunty zamienne nie są bowiem satysfakcjonujące dla rolników (głównie ze względu na dużą odległość tych gruntów od siedlisk). Natomiast grunty, którymi rolnicy wykazują zainteresowanie są aktualnie przedmiotem umowy dzierżawy podpisanej przez Agencję z inną osobą fizyczną. Umowa ta obowiązuje do roku 2013 i w ocenie Agencji nie ma podstaw prawnych do jej rozwiązania i wypłaty zainteresowanej osobie odszkodowania. W związku z tym, że sytuacja ta powoduje napięcia i wydłuża procedury wywłaszczeniowe, Przewodniczący Komitetu Sterującego Projektu Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powierzył Panu Stanisławowi Dąbrowie I Wicewojewodzie Śląskiemu funkcję koordynatora

odpowiedzialnego za wypracowanie rozwiązania problemu związanego z pozyskaniem przedmiotowych gruntów, zobowiązując jednocześnie Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych do współpracy w tej sprawie.

- 7 września w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Na posiedzeniu poinformowano o rozpoczętym przez Najwyższą Izbę Kontroli audycie *Projektu* oraz o końcowym etapie aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko budowy zbiornika Racibórz. Pan Zygmunt Łukaszczyk Wojewoda Śląski przekazał informację, że około 80 właścicieli ze wsi Nieboczowy deklaruje chęć przeniesienia do nowej wsi. Grunty pod budownictwo zastępcze dla tych osób zostaną nabyte jednak dopiero po uchwaleniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Ponadto Pan Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska zwrócił uwagę na konieczność większego zaangażowania Agencji Nieruchomości Rolnych w proces pozyskiwania gruntów pod budowę zbiornika.

c) budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze województwo śląskie (polder)

W 2009 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 kontynuował odbywanie cyklicznych narad roboczych poświęconych monitorowaniu i koordynacji przygotowań do rozpoczęcia realizacji zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

Odbyły się cztery spotkania:

- 13 stycznia 2009 r. w Urzędzie Gminy Krzyżanowice,
- 5 maja 2009 r. w Urzędzie Miasta Racibórz,
- 18 sierpnia 2009 r. w Urzędzie Gminy Lubomia,
- 17 listopada 2009 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Wojewodów: Opolskiego i Śląskiego, Starostowie Powiatów: Raciborskiego i Wodzisławskiego, Prezydent Raciborza, przedstawiciel inwestora bezpośredniego czyli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz przedstawiciel Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. W naradach tych uczestniczą również Wójtowie Gmin, na terenie których ma być zlokalizowana inwestycja, to jest: Lubomii, Kornowac i Krzyżanowic oraz przedstawiciele miejscowej społeczności skupieni w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Odtworzenia i Rozwoju Wsi Nieboczowy.

Całkowita powierzchnia zbiornika Racibórz Dolny (2626 ha) w podziale na gminy kształtuje się następująco:

- Lubomia - 1065 ha (40,6 %)
- Racibórz 612 ha (23,3 %)
- Kornowac 37 ha (1,4 %)
- Krzyżanowice 912 ha (34,7 %)

W związku z tym, że tereny, na których prowadzona będzie inwestycja leżą na obszarze dwóch powiatów: raciborskiego i wodzisławskiego, istnieją dwa organy administracji publicznej, właściwie miejscowo do prowadzenia postępowań wywłaszczeniowych i zamiennych (grunty zamienne wskazywane są przez Agencję Nieruchomości Rolnych).

W 2009 r. w ramach przedmiotowej inwestycji nie zostały podjęte prace budowlane. Wskazany pierwotnie przez inwestora bezpośredniego, czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach termin 30 czerwca 2009 r. jako data pozyskania nieruchomości pod zapórę lewo- i prawostronną nie został dotrzymany, co spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie pozyskiwania pozwoleń na budowę. Zaistniał ponadto problem pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane (niekoniecznie prawo własności) dla gruntów objętych decyzją lokalizacyjną zbiornika (tj. w czaszy). Do końca 2009 r. ten temat nie został wyjaśniony.

Pozyskanie części nieruchomości wiąże się z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania mieszkańców wsi Nieboczowy i Ligota Tworkowska, gdyż nieruchomości te bezwzględnie muszą przejść na własność Skarbu Państwa. Zdecydowana większość wysiedlanych mieszkańców określiła się już pozytywnie co do zamiaru zamieszkania w nowo projektowanej wsi Nieboczowy II. Jednak data zatwierdzenia projektów budowlanych dla zabudowań nowej wsi przewidywana pierwotnie na 30 listopada 2010 r. stała się nieaktualna i wymaga korekty, o co najmniej kilka miesięcy. Projekty te wynikać będą z założeń zawartych w nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony przez Radę Gminy Lubomia w dniu 30 października 2009 r., (Uchwała Nr XLV/266/2009) i został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Nr 229 Województwa Śląskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. Od momentu wejścia w życie planu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach będzie mógł rozpocząć nabywanie gruntów pod budowę nowej wsi. Zakończenie procesu nabywania gruntów planowane jest na czwarty kwartał 2011 r.

Aktualnie grunty pod zapory (wały) czołową, lewostronną i prawostronną są już w znacznej części w dyspozycji inwestora (Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach). Szacunkowo ocenia się, że jest to około 88% powierzchni niezbędnej do nabycia w celu uzyskania pozwolenia na budowę obwałowań i innych obiektów zbiornika. Pozostałe grunty (12%) pod obwałowania zbiornika przygotowywane są do wykupu w pierwszej kolejności. Te, do których nie ma zgody właścicieli na dobrowolny wykup, objęte są 36 wnioskami wywłaszczeniowymi, złożonymi u starostów. Kształtuje się to następująco:

- Starosta Raciborski – 18 wniosków (stanowi to 18,75% z 96 złożonych dotychczas u tego starosty wniosków, w pozostałych przypadkach postępowanie zostało zakończone poprzez wydanie decyzji wywłaszczeniowych),

- Starosta Wodzisławski – złożono 18 wniosków (nie została wydana żadna decyzja).

Wydanie wskazanych powyżej 36 decyzji nie zakończy jednak procesu nabycia gruntów pod obwałowania prowadzonej w trybie przymusowym. Po dokładnej analizie zidentyfikowano ponadto 43 działki o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiące własność 30 osób (w tym 20 działek pod obwałowania). Może to spowodować znaczące opóźnienie uzyskania wszystkich tytułów prawnych umożliwiających wystąpienie o pozwolenie na budowę obiektów hydrotechnicznych.

Ponadto, poza prawem do dysponowania nieruchomościami na cele inwestycji, przed wystąpieniem z wnioskiem o decyzje pozwolenia na budowę, niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W celu przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania dla inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlecił w dniu 6 sierpnia 2008 r.

wykonanie aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. *Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze województwo śląskie (polder)*. Opracowany przez Hydroprojekt Warszawa raport oceny oddziaływania na środowisko został odebrany i na jego podstawie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach złożył w dniu 25 listopada 2009 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach wniosek o wydanie decyzji.

d) Lokalny Komitet Wykonawczy dotyczący Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego

Na spotkaniu dotyczącym zaawansowania realizacji *Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry*, które odbyło się w dniu 3 września 2008 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wojewodowie z terenu dorzecza Odry zobowiązani zostali do powołania lokalnych komitetów do realizacji poszczególnych projektów. Wojewoda Śląski zobowiązany został do powołania Komitetu do spraw Zbiornika Racibórz, Wojewoda Opolski – do spraw projektu: Skorogoszcz-Lewin Brzeski-Nysa, natomiast Wojewodowie Lubuski i Zachodniopomorski do spraw inwestycji na dolnej Odrze. Na terenie Dolnego Śląska Pełnomocnik Rządu do spraw Programu dla Odry-2006 powołał Lokalny Komitet Wykonawczy do spraw, realizowanej w ramach projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza rzeki Odry, *Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego*. Celem działania Zespołu jest stały monitoring realizacji przedmiotowych inwestycji.

W skład powołanego Komitetu weszli Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia wraz z Dyrektorami Departamentów Architektury i Rozwoju, Infrastruktury i Gospodarki oraz Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Starostowie powiatów: wrocławskiego, oławskiego, trzebnickiego, burmistrzowie oraz wójtowie gmin na terenie których ma być realizowana inwestycja. W skład Komitetu weszli także przedstawiciele organów i instytucji, które uczestniczą lub mogą uczestniczyć w procesie inwestycyjnym: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W 2009 r. odbyły się dwa spotkania członków Komitetu: w dniach 3 lutego i 4 listopada.

W ramach modernizacji *Wrocławskiego Węzła Wodnego*, na którą składa się 67 zadań realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, nie zostały podjęte zasadnicze prace budowlane. Najważniejsze jest uzyskanie prawa dysponowania nieruchomościami pod planowane inwestycje oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzje administracyjne o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskane na ich podstawie pozwolenia na budowę nie odpowiadają zmienionym w 2008 r. przepisom. W związku z tym, procedury te są powtarzane zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, natomiast stare decyzje sukcesywnie uchylane.

Ustalono, że dla zadań realizowanych przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu uzyskane zostaną trzy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

- dla zadań zlokalizowanych powyżej Wrocławia,
- dla zadań zlokalizowanych poniżej Wrocławia,

- dla zadań zlokalizowanych w dolinie Widawy.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu złożył natomiast wniosek o wydanie jednej decyzji środowiskowej dla wszystkich realizowanych w ramach modernizacji *Wrocławskiego Węzła Wodnego* zadań.

Ponadto w dniu 4 grudnia 2009 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowane zostało spotkanie w sprawie aktualizacji stanu prawnego gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi, położonych w granicach Wrocławia i niektórych gmin graniczących z miastem. Celem przedmiotowego spotkania było wypracowanie jednolitego sposobu postępowania przy prowadzeniu działań porządkujących i aktualizujących przebieg linii brzegu, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 231, poz. 1704, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664), a w konsekwencji ujawnienie nowego stanu w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Prezydenta Wrocławia i Starostę Wrocławskiego.

Uporządkowanie przebiegu linii brzegu dla odcinków cieków objętych zadaniem pn. *Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego* jest niezbędne w celu umożliwienia właściwego, zgodnego z art. 14 a ustawy Prawo wodne zakwalifikowania gruntów do odpowiednich zasobów nieruchomości Skarbu Państwa. Ponadto pozwoli na jednoznaczne określenie stanów prawnych nieruchomości i w konsekwencji poprawne przygotowanie dokumentacji projektowej zadań realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji.

e) inne spotkania

W 2009 r. w ramach koordynacji zadań oraz współpracy Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 lub wyznaczeni przez niego przedstawiciele uczestniczyli w następujących spotkaniach i konferencjach:

- w dniu 2 marca 2009 r. przedstawiciel Pełnomocnika wziął udział w Naradzie Przednawigacyjnej zorganizowanej w Szczecinie przez Związek Polskich Armatorów Śródlądowych. Spotkanie to miało na celu wymianę opinii i poglądów na temat żeglugi śródlądowej w Polsce pomiędzy przedstawicielami różnych władz, organizacji i innych grup, które są związane z tą formą transportu;

- w dniu 5 marca 2009 r. w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbyła się, zorganizowana przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry – 2006, narada dotycząca stanu zaawansowania budowy lewostronnego obwałowania rzeki Odry w km 63+300 – 86+000 na terenie województw opolskiego i śląskiego. W naradzie uczestniczyli m.in.: Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski, Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski, przedstawiciele Marszałków Województwa Opolskiego i Śląskiego: w tym Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Zastępca Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach oraz Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Wrocławiu;

- w dniach 19-21 maja 2009 r. Dyrektor Biura Programu dla Odry-2006 uczestniczył w ogólnokrajowym sympozjum „Hydrotechnika XI’ 2009”, które odbyło się w Ustroniu i zostało zorganizowane przez Śląską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, przy udziale Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedmiotem konferencji była szeroko pojęta gospodarka wodna i ochrona przed powodzią z naświetleniem nowych trendów, istotnych zagadnień strategicznych, planistycznych, technicznych, prawnych, administracyjnych i ekonomicznych, a także system zarządzania kryzysowego oraz zabezpieczenie przed zjawiskami ekstremalnymi. Jeden z przedstawianych referatów dotyczył aktualizacji *Programu*;

- w dniu 2 września 2009 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006 spotkał się w siedzibie Urzędu Miasta Słubice z Marszałkiem Województwa Lubuskiego, przedstawicielem Wojewody Lubuskiego, Dyrekcją Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, władzami i powiatu i miasta Słubice w celu omówienia dalszej strategii realizacji priorytetowego zadania *Programu* tj. *Ochrona od powodzi Słubic*;

- w dniu 10 września o problemach związanych z zapobieganiem powodziom w południowych regionach Polski rozmawiali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Świętokrzyską Bożentynę Pałkę-Korubę. Obok wicepremiera Grzegorza Schetyny i Tomasza Siemoniaka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wziął w niej udział Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006. Spotkanie było poświęcone programowi ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły do ujścia Sanu, na obszarze województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Na odbudowę zniszczeń przekazywane są corocznie olbrzymie kwoty z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Tylko w 2009 r. dla tych czterech województw na odbudowę infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi przekazano z rezerwy celowej kwotę 261 mln zł. Cały program przeciwpowodziowy będzie się opierał przede wszystkim na budowie polderów, zbiorników retencyjnych, umocnieniu wałów przeciwpowodziowych i ograniczeniu zagospodarowania terenów zalewowych. Ma także powstać system wczesnego ostrzegania przed powodzią, mapy zagrożenia powodziowego i plany działań operacyjnych w sytuacji zagrożenia. Specjaliści szacują, że realizacja projektu pochłonie 12,5 mld zł;

- w dniach 16 i 17 września 2009 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006 dokonał przeglądu zrealizowanych w latach 2002-2009 przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, zadań współfinansowanych z *Programu*. Wspólnie z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska ze Szczecina zapoznał się z planami realizacji przedsięwzięć na najbliższe lata, a także dokonał w terenie przeglądu wybranych inwestycji;

- w dniu 15 października 2009 r. przedstawiciel Pełnomocnika uczestniczył w Krakowie w spotkaniu dotyczącym realizacji *Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły*. Przedmiotem spotkania było zaprezentowanie stanu zaawansowania prac nad Prognozą oddziaływania na środowisko tego Programu;

- w dniu 26 października 2009 r. w Wambierzycach w gminie Radków odbyło się posiedzenie Konwentu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, na którym przedstawiciele Pełnomocnika przedstawili stan realizacji *Programu* na rzekach Ziemi Kłodzkiej, w związku z ostatnimi powodziąmi na tym terenie;

- w dniu 26 listopada 2009 r. odbyła się w Ministerstwie Infrastruktury polsko-czeska narada dotycząca współpracy międzyrządowej w dziedzinie żeglugi śródlądowej, a w szczególności utworzenia europejskiej drogi wodnej Dunaj – Odra – Łaba. W spotkaniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namietko, Wiceminister Transportu Republiki Czeskiej Pavel Skvara, a także Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski oraz Dyrektor Wydziału Programu

dla Odry 2006 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Stanisław Zięba, który odniósł się do tej inicjatywy z punktu widzenia *Programu*.

3. Współpraca w ramach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ)

W dniu 12 lutego 2008 r. decyzją Ministra Środowiska Dyrektor Wydziału Środowiska i Programu Odra Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Stanisław Zięba włączony został do składu Grupy Roboczej *Powódź* (G2) Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem.

W dniach 11 i 12 lutego 2009 r. w Ministerstwie Rozwoju Wiejskiego, Środowiska i Ochrony Konsumenta Kraju Związkowego Brandenburgii w Poczdamie odbyła się 11 Narada Grupy *Powódź* (G2) Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. W jej trakcie Pan Stanisław Zięba Dyrektor Wydziału Programu dla Odry – 2006 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – poinformował o inwestycjach z zakresu ochrony przeciwpowodziowej zrealizowanych w ramach *Programu*.

Ponadto w trakcie posiedzenia dyskutowano o dalszym postępowaniu przy implementacji Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007, str 27). Uzgodniono, że w najbliższym czasie (w przeciągu miesiąca) powinna zostać określona lista rzek które mają być poddane wstępnej ocenie ryzyka powodziowego.

W celu usprawnienia procesu wdrażania dokonana zostanie ocena ryzyka powodziowego dla wybranych w ramach GIS-Prototypu *HWSGIS-Oder / Flood Mapping* odcinków pilotowych.

Natomiast w dniach 15 i 16 września 2009 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbyła się 13 Narada Grupy *Powódź*. W trakcie posiedzenia delegacja polska poinformowała o konieczności aktualizacji *Programu*. Decyzję w tej sprawie, podjął *Komitet Sterujący Programu dla Odry – 2006*. Jej następstwem jest trwająca procedura strategicznej oceny oddziaływania skutków realizacji zaktualizowanego *Programu* na środowisko. Projektami kluczowymi dokumentu są nadal realizacja zbiornika Racibórz, *Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego*, ochrona od powodzi Kotliny Kłodzkiej, ochrona Słubic i zwiększenie retencji w dorzeczu Warty.

Przekazane zostały także informacje na temat skutków powodzi, która wystąpiła na terenie administracyjnym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Szkody powodziowe objęły głównie zlewnie Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawy i Bobru, wyniosły blisko 90 000 000,00 zł.

Ponadto w trakcie narady, w związku z wdrażaniem Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007, str 27), delegacja polska zaproponowała, aby dokonać analizy map/ danych Oder - Regio pod kątem ich przydatności dla potrzeb przedmiotowej transpozycji. Ocena ryzyka powodziowego wykonana zostanie na podstawie wspólnie uzgodnionych kryteriów.

4. Wykorzystanie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację Programu dla Odry-2006 w 2009 r.

Z przyznanej rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program wykorzystana została kwota **83 096 817,63 zł**, co stanowiło wykonanie planu w 98%. Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania rezerwy przez poszczególnych dysponentów przedstawione zostały w tabeli .

Lp.	Dysponent	Część budżetu	Kwota decyzji Ministra Finansów w złotych	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie budżetu w złotych
1	Minister Środowiska, w tym: • RZGW Gliwice • RZGW Wrocław • RZGW Szczecin • RZGW Poznań	22	35 461 000,00 944 000,00 29 809 380,00 2 102 620,00 2 605 000,00	35 461 000,00 944 000,00 29 809 380,00 2 102 620,00 2 605 000,00	35 397 640,09 944 000,00 29 809 378,73 2 058 799,22 2 585 462,14
2	Minister Środowiska-Lasy	41	566 000,00	566 000,00	535 361,14
3	Wojewoda Dolnośląski w tym: • DZMiUW • Pełnomocnik	85/02	12 107 000,00 11 350 000,00 757 000,00	11 477 000,00 11 350 000,00 127 000,00	11 472 105,16 11 350 000,00 122 105,16
4	Wojewoda Kujawsko - Pomorski	85/04	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5	Wojewoda Lubuski	85/08	5 731 000,00	5 731 000,00	5 731 000,00
6	Wojewoda Łódzki	85/10	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
7	Wojewoda Opolski	85/16	6 500 000,00	6 500 000,00	6 499 950,06
8	Wojewoda Śląski	85/24	3 490 000,00	2 090 000,00	2 010 761,18
9	Wojewoda Wielkopolski	85/30	7 000 000,00	7 000 000,00	5 300 000,00
10	Wojewoda Zachodniopomorski	85/32	5 820 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00
Część 83 Rezerwa celowa na realizację Programu w 2009 r.			84 975 000,00	84 975 000,00	83 096 817,63^{*)}
Środki niewygasające w 2008 r.					0,00
Środki niewykorzystane w 2009 r.					1 878 182,37
RAZEM					84 975 000,00

^{*)} - **Zobowiązania z 2008 r.**

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 7 167 338,00 zł

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 952 620,00 zł

- razem: - 8 119 958,00 zł

II. Środki finansowe rezerwy celowej niewykorzystane w 2009 r.:

• Minister Środowiska część 22 - 63 359,91 zł

• Minister Środowiska część 41 - 30 638,86 zł

• Wojewoda Dolnośląski część 85/02 - 4 894,84 zł

• Wojewoda Opolski część 85/16 - 49,94 zł

• Wojewoda Śląski część 85/24 - 79 238,82 zł

• Wojewoda Wielkopolski część 85/30- 1 700 000,00 zł

RAZEM 1 878 182,37 zł

Z informacji uzyskanych od jednostek realizujących zadania wynika, iż przyczyną niewykorzystania środków finansowych w pełnej wysokości były różnice, jakie powstały pomiędzy planowanym, a faktycznym kosztem realizacji inwestycji.

W zadaniach z zakresu komponentu *Lasy* realizowanego przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Szczecinie i Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych we Wrocławiu środki pieniężne nie zostały wykorzystane, gdyż po przeprowadzeniu postępowań przetargowych osiągnięto niższe niż planowano wartości umów za realizowane roboty, a ponadto nastąpił zwrot nienależnie pobranej dotacji.

W zadaniach realizowanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Szczecinie oraz Poznaniu niewykorzystane zostały środki z powodu niższych cen osiągniętych w przetargach na roboty i dokumentację.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006 nie wykorzystał środków przeznaczonych na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry z powodu niższych cen uzyskanych w wyniku przetargu.

Wojewoda Śląski nie wykorzystał środków finansowych w pełnej wysokości. Przyczyną niewykorzystania środków były różnice wynikające z rozliczeń z wykonawcami.

Przyczyną nie wydatkowania środków w wysokości 1 700 000,00 zł przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadaniu pn. *Wielowieś Klasztorna na rzece Prosna* były czynniki takie jak: długotrwałe przygotowywanie spraw formalno-prawnych związanych ze skompletowaniem dokumentacji do wykupu gruntów (migracja ksiąg wieczystych, regulowanie obciążeń hipotecznych, regulowanie służebności gruntowych i mieszkaniowych, regulowanie spraw spadkowych i zasiedzeń, trudności w kontaktach z właścicielami nieruchomości, którzy czasowo przebywają poza granicami kraju), trudności negocjacyjne (żądanie gruntów zamiennych, żądanie zabudowanych gospodarstw zamiennych, żądanie 2 - 4 krotnie wyższych cen za nieruchomość od ustalonych przez rzeczoznawcę).

5. Efekty rzeczowe uzyskane w ramach realizacji Programu dla Odry-2006 w 2009 r.

W 2009 r. w ramach realizacji *Programu* uzyskano następujące efekty rzeczowe:

w ramach komponentu *Budowle regulacyjne* wykonano remonty budowli hydrotechnicznych, w tym m.in.:

- 2 śluz,
- 4 stopni wodnych,
- 4 jazów,
- 26,5 km regulacji rzek i potoków.

w ramach komponentu *Budowle przeciwpowodziowe* wybudowano:

- 12,9 km wałów,
- 3 budowle w wałach (przepusty i śluzy),
- 1 zbiornik małej retencji

oraz wyremontowano 1 zbiornik wodny.

Do ważniejszych zadań (lub ich etapów) zakończonych w 2009 r. należy zaliczyć m.in.:

- *Bielinek-Osinów Dolny – Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odłą - zadania 2, 3, 4 – województwo zachodniopomorskie,*

- *Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta ciekłu Gąsawka w km 0+000 do 15+240 wraz z modernizacją istniejących budowli regulacyjnych, etap I od km 9+250 do km 15+240 – województwo kujawsko – pomorskie,.*
- *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry w km 77+000 – 86+000 gmina Cisek – zadania 4 i 5 – województwo opolskie,*
- *wykonano Studium Wykonalności dla zbiornika retencyjnego Turawa na rzece Mała Panew.*

6. Monitoring inwestycji realizowanych w ramach Programu dla Odry-2006

W 2009 r. na podstawie § 2 ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 zainicjowana została kontrola w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu (Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim). Przedmiotem kontroli, przeprowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego w okresie od dnia 29 października do dnia 5 listopada 2009 r. był przebieg realizacji inwestycji pod nazwą *Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Proсна-etap I* finansowanej ze środków Programu.

W trakcie kontroli ustalono, że istnieje zagrożenie realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z harmonogramem, a co za tym idzie niewykorzystanie przyznanej dotacji ze środków Programu w wysokości 7 000 000,00 zł. W związku z tym, kontrolujący w wystąpieniu pokontrolnym wskazał, aby kierownictwo jednostki realizującej zadanie systematycznie analizowało i oceniało przebieg realizacji prac związanych z wykupem nieruchomości pod zbiornik oraz zaangażowało do wykonywania pracy w ramach realizacji tego zadania niezbędnej ilości pracowników.

Pracownicy Wydziału Programu dla Odry - 2006 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzali w 2009 r. wizytacje wybranych zadań realizowanych w ramach Programu. Kontrolą objęto zadania w różnej fazie ich realizacji. W ich trakcie dokonywano przeglądu dokumentacji danej inwestycji oraz przeprowadzano wizje terenowe na całym obszarze jej realizacji.

Ustalenia i wyniki wizytacji dokumentowano każdorazowo notatkami służbowymi.

Lp.	Data wizytacji	Miejsce	Nazwa zadania realizowanego w ramach Programu
1.	5.05.2009 r.	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Rejonowy Oddział w Legnicy	Omówienie stanu przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych z załącznika nr 3 ustawy (zbiorniki Rzymówka, Grobla, Pielgrzymka).
2.	19.08.2009 r.	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie – etap I dokumentacja, wykupy, przygotowanie terenu.
3.	2.09.2009 r.	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	Zapoznanie się koncepcją systemu ochrony od powodzi miasta Słubice.
4.	10.09.2009 r.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce.
5.	15.09.2009 r.	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	Lwówek Śląski - zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta.
6.	17.09.2009 r.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	Bielinek – Osinów Dolny – odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą w km 0+000 – 9+650. Zadania 2,3,4 – km 3+100 – 9+800.

7.	24.09.2009 r.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi	Zbiornik Smardzew – zbiornik wodny, gminy Sieradz, Wróblew.
8.	29.09.2009 r.	Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku Gąsawka w km 0+000 15+240 wraz z modernizacją jazów w km 12+350 i 13+420. Etap I od km 9+250 do km 15+240.
9.	6.10.2009 r.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	Regulacja potoku Wilczka w miejscowości Wilkanów w km 5+750 – 10+400.
10.	7.10.2009 r.	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	Koncepcja programowo – przestrzenna w zakresie ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej – etap I wały przeciwpowodziowe i regulacja rzeki Białej Łądeckiej w km 0+000 – 35+012.
11.	8.10.2009 r.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Remont modernizacyjny stopnia Wieleń.
12.	29.10.2009 r.	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 405+000 do 410+000, gmina Żukowice.
13.	19.11.2009 r.	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	Gorzów – Borek – Ciecierzycy – modernizacja lewostronnego wału rzeki Warty.
14.	3.12.2009 r.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	Odbudowa pokrywy leśnej w zniszczonych lasach na obszarach górskich w nadleśnictwie Jugów.
15.	3.12.2009 r.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	Przebudowa drzewostanów – odtworzenie powierzchni leśnej wylesionej w wyniku czynników biotycznych i abiotycznych w nadleśnictwie Wałbrzych.
16.	10.12.2009 r.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Cisek – Dzielniczka zadania nr 4, 5 wraz z wykupami i rezerwą ziemną.

7. System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry (SIPDO)

SIPDO jest narzędziem informatycznym wspomagającym zarządzanie realizacją zadań oraz inwestycjami *Programu*, których realizacja wiąże się pośrednio lub bezpośrednio z działalnością Pełnomocnika. Spełnia ono również funkcję informacyjną dla jednostek realizujących zadania *Programu*. W 2009 r. kontynuowane były prace związane z funkcjonowaniem i rozwojem Systemu.

W dniu 20 stycznia 2009 r. zwrócono się do Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych z prośbą o przekazanie w wersji elektronicznej granic administracyjnych poszczególnych Nadleśnictw oraz Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych wraz z ich danymi opisowymi.

Otrzymane w odpowiedzi dane zostały zaimplementowane do SIPDO. Na ich podstawie oraz na podstawie danych pochodzących ze Wstępnego Studium Wykonalności Programu dla Odry – 2006 zostały opracowane warstwy tematyczne:

- okęgi leśne uczestniczące w działaniach w dziedzinie zalesiania,
- okęgi leśne uczestniczące w odtwarzaniu pokrywy leśnej,
- okęgi leśne uczestniczące w budowaniu małych zbiorników retencyjnych.

Wszystkie warstwy zostały dodane do mapy *System zabezpieczenia przeciwpowodziowego* w module *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe* i udostępnione w portalu internetowym sipdo_public.

Jednocześnie zwrócono się do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z prośbą o sukcesywne przekazywanie danych cyfrowych o realizowanych w ramach *Programu* inwestycjach, w celu upublicznienia ich w SIPDO.

Na przełomie marca i lipca 2008 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazało Pełnomocnikowi do wdrożenia i wykorzystania:

- Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Kwisy;
- Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy;
- Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Górny Bóbr;
- Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej poniżej wodowskazu Bardo;
- Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Kaczawy.

Mapa *Studia_Ochrony* (utworzona w 2008 r.) została przeniesiona z autoryzowanej do publicznej części systemu do modułu *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe* (sipdo_public).

Do mapy dodano strefy zalewu wodą powodziową o prawdopodobieństwie wystąpień – raz na 10 lat (Q10) oraz raz na 100 lat (Q1):

- Scinawa_Niemodlinska_Q1
- Scinawa_Niemodlinska_Q10
- Nysa_Klodzka_Q1
- Nysa_Klodzka_Q10
- Budzowka_Q1
- Budzowka_Q10
- Biala_Glucholazka_Q1
- Biala_Glucholazka_Q10
- Wierzbiak_Q1
- Skora_Q1
- Nysa_Szalona_Q1
- Kaczawa_Q1
- Kaczawa_Q10
- Wskazane wcześniej warstwy nadleśnictw

Ponadto w dniu 4 września 2009 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry – 2006 zwrócił się do Ministra Środowiska z prośbą, o przekazanie aktualnych obszarów NATURA 2000. W odpowiedzi na powyższe, w dniu 20 października 2009 r. Dyrektor Departamentu Obszarów Natura 2000 w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przekazał informację, iż trwają prace mające na celu ostateczne zatwierdzenie przez Radę Ministrów granic nowych obszarów proponowanych do włączenia do sieci NATURA 2000. Prośba Pełnomocnika zostanie rozpatrzona po podjęciu przez Radę Ministrów decyzji w przedmiotowej sprawie.

Na przełomie czerwca i lipca 2009 r. zwrócono się do jednostek realizujących zadania *Programu* o przesyłanie map poglądowych (w postaci cyfrowej ArcGIS - PUWG-92 lub w skali 1:10 000 lub 1:25 000) z lokalizacją realizowanych inwestycji/zadań wymienionych w kolumnie 19 Planu rzeczowo – finansowego przyjętego do realizacji przez Pełnomocnika.

Pisma wysłano do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Gliwicach, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i szczecinie oraz wszystkich Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urzędzeń Wodnych w dorzeczu Odry.

Wykaz otrzymanych danych oraz sposób ich wykorzystania przedstawia poniższa tabela:

LP	JEDNOSTKA	RODZAJ DANYCH	SPOSÓB WYKORZYSTANIA
1	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	dane punktowe (plik SHP) z poglądową lokalizacją zadań realizowanych przez wszystkie Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 – 26 inwestycji na 49 zatwierdzonych w planie	Wykorzystano
2	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		
3	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie		
4	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu		
5	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach		
6	Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie	Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych zwróciła się z prośbą do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i Szczecinie o pilne przesłanie cyfrowych map w skali 1:10 000 lub 1:25 000 Pełnomocnikowi	brak
7	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu	poglądowa lokalizacja zadań realizowanych przez jednostkę (15 plików pdf)	dane mało czytelne, brak punktów odniesienia, brak legendy - niewykorzystano
8	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie	brak	brak
9	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu	6 map poglądowych realizowanych inwestycji (w wersji papierowej)	brak
10	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Bydgoszczy	brak	brak
11	Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze	3 mapy poglądowe realizowanych inwestycji (w wersji papierowej)	wykorzystano
12	Łódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Łodzi	przekazano 1 – raster – mapa poglądowa inwestycji pn. <i>Smardzew – zbiornik wodny</i>	wykorzystano
13	Opolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Opolu	10 rastrów – map poglądowych – realizowanych inwestycji	wykorzystano
14	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	3 rastry – mapy poglądowe – realizowanych inwestycji	wykorzystano

15	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	mapka orientacyjna inwestycji pn. <i>Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosnę</i>	wykorzystano poproszono Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie o wykonanie i przekazanie przedmiotowych danych z możliwością upublicznienia w Systemie Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry – sprawa w toku (bez odpowiedzi)
16	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	poinformowano o „możliwości stworzenia map z obiektami zrealizowanymi do 2009 r. w ramach <i>Programu</i> ”.	Pismem nr PO.I.PŚ.0717/118/09 z dnia 3 listopada 2009 r.

8. Aktualizacja Programu dla Odry - 2006

W trakcie dotychczasowej realizacji *Programu* dokonano szeregu usprawnień systemu gospodarki wodnej w dorzeczu Odry, w tym zwłaszcza powyżej Wrocławia. Konsekwentna realizacja zadań w lasach i na terenach leśnych przyczyniła się do poprawy ich stanu i zwiększenia retencji wody na terenach leśnych. Ponadto zrealizowano szereg inwestycji, które poprawiły bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w najbardziej zagrożonych miejscach, a także zapewniły integrowanie różnego rodzaju działań podejmowanych w ramach całego dorzecza Odry. Powstało wiele inicjatyw dotyczących prowadzenia właściwej gospodarki przestrzennej, z uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przyrody.

Jednak pomimo tych widocznych już efektów, cel *Programu*, jakim jest modernizacja Odrzańskiego Systemu Wodnego nie został jeszcze osiągnięty. Poniesione do końca 2008 r. nakłady stanowią zaledwie 36% środków zaplanowanych w ustawie o ustanowieniu *Programu*. Na taką sytuację wpływ miało wiele czynników, między innymi to, że *Program* opracowywany był od 1998 r., a koszty jego realizacji ostatecznie zdefiniowano według poziomu cen z roku 2001. Ponadto zapisane w ustawie nakłady stanowiły kompromis pomiędzy faktycznymi potrzebami, a ograniczonymi możliwościami budżetu państwa. W ostatnich latach natomiast obserwujemy znaczny wzrost kosztów realizacji inwestycji. Nastąpiły także zmiany w systemie prawa krajowego związane z wstąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Ze względu na coraz wyższe standardy, zwiększają się podczas realizacji inwestycji infrastrukturalnych koszty dotyczące bezpośredniej ochrony środowiska. Zwiększony popyt spowodował dynamiczny wzrost kosztów robót budowlanych i materiałów. Ze względu na niewystarczające możliwości budżetu państwa, finansowanie zadań *Programu* nie mogło być w pełni skuteczne. Istniejąca od 2004 r. możliwość korzystania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności tylko w ograniczonym zakresie została spożytkowana na realizację *Programu*. W okresie ośmiu lat realizacji *Programu* nastąpiły również zmiany o charakterze politycznym i ustrojowym, zarówno spowodowane wejściem Polski do Unii Europejskiej, jak i powstaniem w międzyczasie nowych regulacji prawnych, planów i strategii, nie tylko polskich ale i europejskich, mających istotny wpływ na Odrzański System Wodny.

Biorąc pod uwagę, wskazane wyżej aspekty, *Komitet Sterujący Programu dla Odry – 2006* podjął na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2008 r. decyzję o konieczności dokonania aktualizacji *Programu*. Jej celem jest dostosowanie kierunków realizacji *Programu* do obecnych uwarunkowań i nadanie takiego tempa wykonania, by możliwe były do osiągnięcia zarówno cele krótkookresowe, jak i strategiczne.

Stanowiąc ma ona też podstawę dla dokonania nowelizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego *Program dla Odry – 2006*.

Opracowana aktualizacja przewiduje między innymi, że:

- w zakresie **bezpieczeństwa powodziowego**, *Program* w szczególny sposób zajmuje się ochroną przed powodzią dużych skupisk ludności i cennych przyrodniczo terenów położonych w dolinie Odry. Przede wszystkim ochroną objęte są miasta: Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Opole, Wrocław i Słubice. Uwzględnia ona też zapewnienie bezpieczeństwa terenom, gdzie powodzie są częste i charakteryzują się gwałtownym przebiegiem (Kotlina Kłodzka oraz pozostałe lewobrzeżne dopływy Odry). Istotnym elementem *Programu* jest również dorzecze Warty. W tym całym kontekście obecnie najważniejszymi zadaniami do realizacji są budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny (polder) oraz *Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego*;
- w zakresie działań **proekologicznych** *Program*, realizowany w skali całej zlewni Odry, będzie wspierał osiągnięcie dwóch najistotniejszych obecnie celów stawianych przed gospodarką wodną i ochroną środowiska przyrodniczego, tj. osiągnięcie dobrego stanu wód i ekosystemów od wód zależnych (zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej) oraz zachowanie korzystnego stanu ochronnego siedlisk i gatunków stanowiących przedmiot ochrony według dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej;
- w odniesieniu do **funkcji transportowej** rzeki, zakłada się osiągnięcie dla Odrzańskiej Drogi Wodnej parametrów klasy III, z możliwością, w późniejszym okresie jej rozbudowy i modernizacji, uzyskania klasy IV. Stworzy to szansę dla ograniczenia oddziaływania na środowisko transportu drogowego i wzrostu przewozu ładunków drogą wodną w komunikacji wewnątrz krajowej oraz umożliwi efektywne wykorzystanie połączenia Odry z zachodnioeuropejskim systemem dróg wodnych przez kanał Odra – Szprewa i kanał Odra – Hawela, a być może w późniejszej perspektywie Odra – Dunaj. Niezbędna w tym zakresie jest kontynuacja modernizacji Kanału Gliwickiego, jazów i śluz oraz zabudowy regulacyjnej na Odrze swobodnie płynącej, a przede wszystkim szybkie zakończenie budowy stopnia wodnego Malczyce;
- utrzymanie **planowania przestrzennego** i właściwego poprzez to zagospodarowania terenu jako skutecznego instrumentu zarządzania ryzykiem powodziowym w ujęciu długofalowym. Pozwoli to na efektywne wykorzystanie obszarów zalewowych w oparciu o zrównoważone modele rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego;
- dalszą aktywizację współpracy na rzecz popularyzacji Odry jako **turystycznej drogi wodnej**. Działania te mają istotny wymiar gospodarczy, historyczny i edukacyjny;
- wykorzystanie niezagospodarowanego jeszcze **energetycznego potencjału** rzek w dorzeczu oraz modernizację istniejących już elektrowni, traktując te działania jako wkład *Programu* w rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Aktualizacja *Programu* uwzględnia także prowadzone obecnie przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej prace nad przygotowaniem Planu Gospodarowania Wodami dla dorzecza Odry. Plan ten ma stanowić podstawowe narzędzie polityki wodnej prowadzonej w całym dorzeczu i ją skutecznie integrować. Realizacja pełnego zakresu *Programu* pozwoli zabezpieczyć dorzecze Odry przed katastrofalnymi skutkami powodzi oraz uzyskać odbudowaną i zmodernizowaną drogę wodną o zróżnicowanej wprawdzie zabudowie poszczególnych odcinków, ale umożliwiającą transport ładunków tym szlakiem. Ponadto, w jego efekcie zostaną stworzone warunki do dalszej rozbudowy Odrzańskiej Drogi Wodnej po 2015 r. Planowane działania

zapewnią zarówno bezpieczeństwo jak i zrównoważony rozwój całego dorzecza, gwarantujący wzrost gospodarczy, zachowanie walorów środowiska i racjonalną gospodarkę wodną. Objęte aktualizacją zamierzenia które zostały zaplanowane do realizacji do końca 2015 r. oszacowano na kwotę 9,168 mld zł (wraz z listą zadań rezerwowych). Ich realizację rozłożono na lata 2010 – 2015 zgodnie z założeniami i horyzontem czasowym Strategii Rozwoju Kraju. Wskazano jednak również zadania, których data realizacji jest dużo późniejsza (do 2025 r.). Ze względu na koszt wszystkich zaplanowanych inwestycji i harmonogram prac nie jest możliwe ich zakończenie do końca 2015 r. Ponadto wymagają one długiego okresu przygotowań, licznych uzgodnień, a przede wszystkim starannego przeprowadzenia procedur środowiskowych i wyboru optymalnego wariantu technicznego. Przewidywany model finansowania przedsięwzięć wpisanych do *Programu* zakłada zaangażowanie budżetu państwa na poziomie około 72% (dotychczas 61,5%), wskazując przy tym także inne potencjalne źródła pozyskiwania środków.

Zaktualizowany *Program* obejmuje pełny zakres rozwiązań ochrony przed powodzią, bazując na ustawie Prawo wodne oraz Dyrektywie w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Obok zagadnienia podstawowego, jakim jest ochrona przeciwpowodziowa, uwzględnia on również skorelowane z nim aspekty ochrony środowiska, turystyki i gospodarki, realizując tym samym zasady zawarte w Ramowej Dyrektywy Wodnej i ustawie Prawo Wodne.

Przedmiotowy dokument w dniu 5 maja 2009 r. został przesłany do wszystkich członków Komitetu Sterującego, z prośbą o przekazanie opinii i zgłoszenie ewentualnych uwag. Następnie sugestie członków Komitetu były przedmiotem prac Prezydium Komitetu Sterującego, które odbyło się w dniu 26 maja 2009 r. Aktualizację *Programu* członkowie Komitetu przyjęli Uchwałą Nr II/2009 na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2009 r. (26 głosów za, 2 osoby wstrzymały się od głosu), zobowiązując jednocześnie Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 do podjęcia czynności skutkujących przyjęciem przedmiotowego dokumentu przez Radę Ministrów.

Biorąc powyższe pod uwagę, w dniu 12 sierpnia 2009 r. Pełnomocnik na podstawie art. 53 w związku z art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z 2009 Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 Nr 28, poz. 145), skierował do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Generalnego Inspektora Sanitarnego pisma zawierające prośbę o ustalenie zakresu prognozy oddziaływania aktualizacji *Programu* na środowisko.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy w dniu 25 sierpnia 2009 r. w prasie o zasięgu ogólnokrajowym (*Gazeta Wyborcza*) opublikowane zostało obwieszczenie Pełnomocnika podające do publicznej wiadomości informację o przyjęciu aktualizacji *Programu*. W obwieszczeniu poinformowano o tym, gdzie można zapoznać się z przedmiotowym dokumentem oraz o możliwości zgłaszaniu uwag.

W dniu 11 grudnia 2009 r. na stronie internetowej Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ukazało się ogłoszenie Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 - Wojewody Dolnośląskiego o przetargu nieograniczonym na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pod nazwą *Program dla Odry-2006-aktualizacja*. Ogłoszenie zostało zamieszczone także na stronach internetowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (www.duw.pl), *Programu*

(www.programodra.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, tzn. w ogólnie dostępnym miejscu, gdzie zwyczajowo zamieszczane są ogłoszenia Wojewody Dolnośląskiego.

W dniu 30 listopada 2009 r. Zarządzeniem Dyrektora Wydziału Programu dla Odry - 2006 powołana została Komisja Przetargowa. Przedmiotem jej działania było przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie Prognozy oddziaływania aktualizacji *Programu* na środowisko.

W pracach Komisji uczestniczyli także – w charakterze biegłych: Dolnośląski Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele nauki reprezentujący – Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Oferty, w odpowiedzi na ogłoszenie, można było składać do dnia 25 stycznia 2010 r. do godz. 11.00. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 1 500 000,00 zł netto (1 830 000,00 zł brutto). Przy ustalaniu wartości oparto się na wycenie sporządzanej dla Wojewody Małopolskiego (działającego w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji *Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na obszarze województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego*. Uwzględniono jednak to, że Program obejmuje szerszy zakres, zarówno terytorialny, jak i merytoryczny.

W wymaganym terminie do siedziby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła jedna oferta. Złożyło ją konsorcjum trzech niżej wymienionych firm:

- 1) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61,
- 2) Instytut Rozwoju Miast z siedzibą w Krakowie, ul. Cieszyńska 2,
- 3) Instytut Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/ 11d.

Cena zaproponowana w ofercie to 880 000,00 zł.

W związku z tym, że oferta spełniała kryteria wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w dniu 9 marca 2010 r. została ona wybrana.

Po przedłożeniu przez Wykonawcę w dniu 23 kwietnia 2010 r. gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w dniu 26 kwietnia 2010 r. przedmiotowa umowa została podpisana. Zgodnie z jej zapisami Prognoza ma być wykonana w terminie do sześciu miesięcy od daty podpisania umowy.

9. Podsumowanie

W 2009 r., który był siódmym rokiem realizacji *Programu* Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 w pełni wykonywał nałożone na niego rozporządzeniem o jego ustanowieniu zadania. Jak przedstawiono w przedmiotowym *Sprawozdaniu* przede wszystkim koordynował na bieżąco (osobiście lub przez swoich przedstawicieli) realizację zadań *Programu*. Polegało to między innymi na organizowaniu spotkań z inwestorami poszczególnych zadań, dokonywanie przeglądu realizowanych inwestycji oraz natychmiastowe reagowanie na zgłaszane problemy utrudniające postęp prac.

Należy zaznaczyć, że w sposób szczególny Pełnomocnik angażował się w prace dotyczące realizacji dwóch priorytetowych zadań *Programu* (które jednocześnie finansowane są ze środków pochodzących z pożyczki z Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy), tj. zbiornika Racibórz i *Modernizacji*

Wrocławskiego Węzła Wodnego. To szczególne zainteresowanie podyktowane jest przede wszystkim znaczeniem tych inwestycji oraz towarzyszącymi im od początku wieloma trudnościami. Dotyczy to zwłaszcza zbiornika Racibórz na rzece Odrze, którego wybudowanie warunkuje faktycznie skuteczną ochronę przeciwpowodziową terenu od Raciborza do Wrocławia włącznie. Natomiast w przypadku *Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego* dodatkowe komplikacje powoduje to, że inwestycja ta składa się z 67 zadań realizowanych w większości w granicach miasta Wrocławia (czasem w jego ścisłym zabytkowym centrum) lub na terenach do niego przyległych. Powoduje to konieczność uzyskania wielu decyzji i pozwoleń od wielu organów, poczynając od zarządców dróg, a na konserwatorze zabytków kończąc.

Biorąc powyższe pod uwagę, działania Pełnomocnika w przypadku tych zadań, skupiały się nie tylko na inicjowaniu i organizowaniu spotkań służących rozwiązywaniu poważnych problemów (od samego początku towarzyszących tym inwestycjom), ale bardzo często na bezpośredniej interwencji w celu poszukiwania natychmiastowych rozwiązań służących eliminowaniu pojawiających się problemów. W przypadku obu tych zadań duże znaczenie miał fakt, że Pełnomocnik Rządu pełni jednocześnie funkcję Wojewody Dolnośląskiego i dzięki temu miał wpływ na działania organów administracji zarówno na terenie województwa dolnośląskiego, jak i ze względu na współpracę z Wojewodą Śląskim także na tamtejsze organy administracji publicznej.

W 2009 r. Pełnomocnik zwołał dwa posiedzenia *Komitetu Sterującego Programu dla Odry-2006* oraz jedno posiedzenie Prezydium Komitetu. Prace członków Komitetu w minionym roku skupiały się nie tylko na kwestiach dotyczących realizacji obowiązującego *Programu*, ale także na pełnym merytorycznym wsparciu prac Pełnomocnika dotyczących przygotowania aktualizacji *Programu*. Przygotowanie bowiem tak szerokiego merytorycznie, obejmującego zakres wielu dziedzin nauki dokumentu, było wyzwaniem wymagającym zaangażowania zarówno ekspertów w poszczególnych dziedzinach, jak i członków Komitetu Sterującego stanowiącego przecież organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów, która ostatecznie będzie przedmiotowy dokument przyjmowała.

W związku z tym, także 2010 r. będzie okresem intensywnych prac, których ostatecznym celem będzie przyjęcie aktualizacji *Programu* przez Radę Ministrów oraz przekazanie jej wraz z projektem ustawy Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej.